Die Gesamtschule wird teurer

Die Marktlage im Bausektor fiihrt zu gestiegenen Gesamtbaukosten

Hoéhenhaus. Dass der Markt
fur Bauleistungen sich weiter-
hin drastisch verschirft, be-
kommt die Stadtverwaltung
auch bei einem ihrer wichtigs-
ten Schulbauprojekte zu spiiren.
Die Vergabe.an einen General-
unternehmer fiir den Neubau
der Willy-Brandt-Gesamtschule
in Hohenhaus steht kurz vor der
Beauftragung. Doch die Neu-
bauten von Schule und Sport-
halle werden mehr kosten als
vorhersehbar war.

Die Marktlage ist nach Anga-
ben der stadtischen Gebdude-
wirtschaft so eng, dass die An-
jebote. aus dem Ausschrei-
bungsverfahren zur Suche eines

Generalunternehmers noch ho-
her liegen als angenommen.
Dies wurde nun bei der Eroff-
nung und Auswertung der An-
gebote deutlich. ;
Beide Angebote lagen weit
iber den von der Stadtverwal-
tung zum Zeitpunkt des Baube-
schlusses am 28. September
2017 angenommenen Kosten.
Demnach werden sich die Ge-
samtbaukosten (ohne Einrich-
tungskosten in Héhe von rund
6.9 Millionen Euro) auf 112,3
Millionen statt 95,8 Millionen
Euro belaufen. Die Verwaltung
hatte in der Ursprungssumme
bereits Risikozuschlige sowie
eine anzunehmende Baupreis-

steigerung von 2,3 Prozent ein-
kalkuliert. Doch die Preissteige-
rung hat sich innerhalb des
vergangenen Jahres auf deut-
lich mehr als die angenomme-
nen 2,3 Prozent entwickelt. Ge-
mék Statistischem Bundesamt
liegt der Baupreissteigerungs-
index fiir das erste Quartal 2018
fiir gewerbliche Betriebsgebiu-
de um 4,1 Prozent héher als im
Vorjahreszeitraum. Hintergrund
ist die mehr als gesittigte
Marktlage im Baubereich, die
sehr hohe Auslastung der Bau-
firmen mit Auftrigen, wenig
Riicklauf auf Ausschreibungen
und entsprechende Preiserhd-
hungen bei den Firmen, die

uberhaupt noch Angebote abge-
ben. Mit den vorbereitenden Ar-
beiten wie dem Abbruch von
Bestandsgebduden wurde be-
reits begonnen. Dazu gehéren
die Baufeldfreimachung fiir den
Schulbau, der Teilriickbau im
Bereich der Verwaltung, Ab-
bruch der Geriteschuppen an
der Turnhalle sowie Kanalbau-
arbeiten. Um den Terminplan
fir die Willy-Brandt-Gesamt-
schule nicht zu gefidhrden — ge-
plante Fertigstellung ist Juni
2020 -, werden dem Rat der
Stadt Koln fiir die Sitzung am 7.
Juni abschlieRend Mehrkosten
in Hohe von 16,5 Millionen Eu-
ro zur Genehmigung vorgelegt.



